



JUDETUL OLT
COMUNA GANEASA
CONSILIUL LOCAL



HOTARARE

Cu privire la: aprobare valoare indicatori tehnico-economici si deviz general actualizati, aferenti proiectului „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dranovatu”.

Consiliul local Ganeasa intrunit in sedinta de lucru in data de 26.03.2019;
Avand in vedere:

- Programul National de Dezvoltare Locala;
 - OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL;
 - Art.10 alin.(1) din OMDRAP nr.1851/2013 penru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL;
 - Prevederile art.36 alin.(4) lit.e din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
 - Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice;
 - Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice;
 - Prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
 - Adresa nr.70/22.03.2019 a CONSPRODCOM;
 - Proiectul de hotarare nr.1531/25.03.2019 intocmit de primarul comunei;
 - Avizul comisiei de specialitate nr.1541/25.03.2019;
- In temeiul art.36 alin.(4) lit.”d” si „e” din din Legea nr.,215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.,215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba suplimentarea valorii initiale a contractului nr.4442/24.07.2018 in vederea realizarii investitiei „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dranovatu”, prin act aditional conform indicatorilor tehnici si devizului general actualizati.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica primarului comunei pentru aducerea la indeplinire si Institutiei Prefectului-Judetul Olt.

Presedinte de sedinta,
Chirita Sabin Florin

Contrasemneaza,
P.Secretar,
Corcau Georgeta

Nr.19/26.03.2019.

Hotararea a fost adoptata cu: 13 voturi pentru

* Obiectiv Reabilitare, Modernizare si Extindere Scoala Gimnaziala Dranovatu

* Beneficiar: Comuna Ganeasa - Olt

* Constructor: SC Consprodcom SRL

CENTRALIZATOR REST DE REALIZAT

LA 01.01.2019 (CONF. OUG 114/2018)

Nr. crt.	Denumire obiect Denumire categorie de lucrari	Valoare oferta (lei)	Decontari (lei)			Rest de executat (lei)	Rest de executat (recalculat)	Total recalculat (5+7)	Diferenta (7-6)
			Anterior	In luna	Cumulat				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Retele exterioare	51.443,12	0,00	31.231,43	31.231,43	20.211,69	25.373,13	56.604,56	5.161,44
1.1	* Instalatii electrice exterioare	26.307,36	0,00	6.095,67	6.095,67	20.211,69	25.373,13	31.468,80	5.161,44
1.2	* Canalizare	10.631,07	0,00	10.631,07	10.631,07	0,00	0,00	10.631,07	0,00
1.3	* Alimentare cu apa	14.504,69	0,00	14.504,69	14.504,69	0,00	0,00	14.504,69	0,00
2	Modernizare - extindere grupuri sanitare	230.739,41	0,00	230.739,40	230.739,40	0,00	0,00	230.739,40	0,00
2.1	* Terasamente	834,63	0,00	834,63	834,63	0,00	0,00	834,63	0,00
2.2	* Infrastructura	28.309,12	0,00	28.309,12	28.309,12	0,00	0,00	28.309,12	0,00
2.3	* Suprastructura	41.767,77	0,00	41.767,77	41.767,77	0,00	0,00	41.767,77	0,00
2.4	* Arhitectura	58.880,46	0,00	58.880,46	58.880,46	0,00	0,00	58.880,46	0,00
2.5	* Izolatii	4.817,19	0,00	4.817,19	4.817,19	0,00	0,00	4.817,19	0,00
2.6	* Instalatii termice	7.812,19	0,00	7.812,19	7.812,19	0,00	0,00	7.812,19	0,00
2.7	* Instalatii electrice	10.627,32	0,00	10.627,32	10.627,32	0,00	0,00	10.627,32	0,00
2.8	* Instalatii sanitare	23.240,72	0,00	23.240,72	23.240,72	0,00	0,00	23.240,72	0,00
2.9	* Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj	54.450,00	0,00	54.450,00	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00
3	Reabilitare Corp cladire C1 - Scoala	602.884,82	0,00	35.689,95	35.689,95	567.194,87	666.386,16	702.076,11	99.191,29
3.1	* Platforma gunoi	4.871,32	0,00	0,00	0,00	4.871,32	5.367,43	5.367,43	496,11
3.2	* Suprastructura	190.644,48	0,00	0,00	0,00	190.644,48	216.117,22	216.117,22	25.472,74
3.3	* Desfaceri	31.364,41	0,00	0,00	0,00	31.364,41	47.141,49	47.141,49	15.777,08
3.4	* Arhitectura	266.934,08	0,00	0,00	0,00	266.934,08	312.478,39	312.478,39	45.544,31
3.5	* Izolatii	4.204,73	0,00	0,00	0,00	4.204,73	4.599,21	4.599,21	394,48
3.6	* Instalatii electrice	63.575,92	0,00	0,00	0,00	63.575,92	74.345,46	74.345,46	10.769,54
3.7	* Instalatii termice	41.289,88	0,00	35.689,95	35.689,95	5.599,93	6.336,96	42.026,91	737,03

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Reabilitare Corp cladire C2 - Centrala termica	28.727,83	0,00	28.727,83	28.727,83	0,00	0,00	28.727,84	0,00
4.1	* Suprastructura	7.375,65	0,00	7.375,65	7.375,65	0,00	0,00	7.375,65	0,00
4.2	* Arhitectura	15.285,60	0,00	15.285,60	15.285,60	0,00	0,00	15.285,60	0,00
4.3	* Izolatii	4.204,73	0,00	4.204,73	4.204,73	0,00	0,00	4.204,73	0,00
4.4	* Instalatii electrice	1.861,86	0,00	1.861,86	1.861,86	0,00	0,00	1.861,86	0,00
5	Organizare santier	2.913,68	0,00	2.913,68	2.913,68	0,00	0,00	2.913,68	0,00
5.1	* Organizare santier	2.913,68	0,00	2.913,68	2.913,68	0,00	0,00	2.913,68	0,00
6	Proiectare	17.645,00	0,00	12.391,00	12.391,00	5.254,00	5.254,00	17.645,00	0,00
6.1	* Proiect tehnic, avize	12.391,00	0,00	12.391,00	12.391,00	0,00	0,00	12.391,00	0,00
6.2	* Asistenta tehnica	5.254,00	0,00	0,00	0,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00	0,00
	TOTAL	937.353,87	0,00	344.693,31	344.693,31	592.660,56	697.013,29	1.041.706,59	104.352,73
	TVA 19%	178.097,24	0,00	65.491,73	65.491,73	112.605,51	132.432,53	197.924,25	19.827,02
	TOTAL INCLUSIV TVA	1.115.451,11	0,00	410.185,04	410.185,04	705.266,07	829.445,82	1.239.630,84	124.179,75

Beneficiar,

ROMANIA Disiginae S.C.
ANTONESCU GIGI-SANDI
 DIRIGINTE DE SANTIER
 Aut. nr. 63321625
 Domenii / Subdomnii
 1, 2.A, 3.2, 5.1, 5.2, 5

Constructor,

